

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.S2016101001

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

Obec Březina

se sídlem Březina 20, 666 01 Tišnov
IČ :00362883
DIČ: CZ00362883
zastoupená Metodějem Pánkem – starostou obce
Bankovní spojení: KB č.ú. 29428641/0100

jako objednatel

Energy Solutions and Savings s.r.o.

se sídlem: Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 45860
IČ: 29398151 DIČ: CZ29398151
zastoupená ve věcech smluvních: Markem Juráškem, jednatelem
(775 799 899, jurasek@e-ss.cz)
zastoupená ve věcech technických: Stanislavem Lipšem, vedoucím výroby
(778 481 701, lips@e-ss.cz)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú.: 8818302001 / 5500

jako zhotovitel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

Článek 1 Odůvodnění

1.1 Na základě uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 9.11.20216 se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění viz. Článek 2 tohoto Dodatku č.1. Důvodem jsou klimatické podmínky za kterých již nelze pokračovat v plnění předmětu díla, (venkovní teploty zásadně klesly pod hranici normou stanovených podmínek pro provádění a realizaci těchto prací)

Článek 2 Doba plnění

2.1 Doba plnění se po dohodě smluvních stran prodlužuje do 31. 3.2017.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Obě smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo.
- 3.2 Obě smluvní strany shodně konstatují, že tento Dodatek uzavírají bez nátlaku a ze své svobodné vůle.
- 3.3 Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 9.11.2016 zůstávají nezměněna.

3.4 Dodatek č.1 je vypracován v češtině ve čtyřech (4) originálech, z nichž každá strana obdrží po dvou (2).

3.5 Dodatek č.1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění tento Dodatek č.1 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Březina č.6.....dne8.2.2017..

V Březině

Objednatel:



.....
Metoděj Pánek – starosta obce

V Olomouci dne

Zhotovitel:

Energy Solutions and Savings s.r.o.
Stupkova 18, 779 00 Olomouc
IČ: 293 98 151 (2)

.....
Marek Jurásek – jednatel

SMLOUVA O DÍLO č. S2016101001

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel:

se sídlem:

za níž jedná starosta obce:

ve věcech technických je oprávněn jednat:

IČ/DIČ:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

Obec Březina

Březina 20, 666 01 Tišnov

Metoděj Pánek

Ing. Richard Polnický

00362883 / CZ00362883

29428641/0100

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

za níž jedná jednatel společnosti:

ve věcech technických je oprávněn jednat:

IČ/DIČ:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Ostravě, spisová zn.: C 45860.

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatel dílo, které spočívá v rekonstrukci elektrorozvodů dle obdržené projektové dokumentace v rámci zakázky s názvem „**Obec Březina – rekonstrukce a doplnění VO**“.

Nedílnou součástí smlouvy je Cenová nabídka č.j. N2016101001 ze dne 10.10.2016 obsahující podrobný položkový rozpočet.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy. Bude vystaven dodatek smlouvy, který zahrne změny nebo dodatečné práce včetně jejich nacenění.

Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

II. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

Termín zahájení prací:	do 3 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo
Termín dokončení prací:	31.12.2016
Místo plnění:	obec Březina

III.

Cena za dílo

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena bez DPH:	418.271,-- Kč
DPH 21%:	87.837,-- Kč
Celkem vč. DPH:	506.108,-- Kč

Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu díla pouze z níže uvedených důvodů a o částku odpovídající danému důvodu. Ke zvýšení ceny dojde na základě písemného oznámení zhotovitele doručeného objednateli.

Důvody pro zvýšení ceny díla:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

IV.

Platební podmínky

Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví do 14 dnů od předání díla. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním či jiném rejstříku, přičemž objednatel bude označen takto: Odběratel: Obec Březina, Březina 20, 666 01 Tišnov,
- číslo faktury,
- den vystavení a splatnosti faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy o dílo objednatele,
- fakturovanou částku,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že dílo má vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. V oznámení uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě nebo slevu z ceny díla. Do doby odstranění vad zhotovitelem neběží lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne následujícího po předání díla bez vad.

V.

Závazky zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, včetně norem a podzákoných právních předpisů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel. Pokud tyto škody vzniknou jako následek splnění požadavků objednatele, škodu nese pouze objednatel.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.

Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VI.

Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout všechny dostupné informace, které jsou potřebné k provedení díla v daném rozsahu.

Tyto informace musí být poskytnuty včas, aby jejich zadržováním nedošlo ke zpoždění prací. Objednatel předá zhotoviteli podklady do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy. Pokud v důsledku zpoždění dodání podkladů vznikne jakákoliv škoda, následky nese pouze objednatel.

Zamlčí-li nebo neposkytne-li objednatel podstatné informace a toto povede ke vzniku škody ať už objednateli nebo třetí straně, následky nese objednatel.

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nutnou pro zdárné dokončení díla v kvalitě a termínu podle této smlouvy, objednatel se zavazuje, že v době zpracování projektu se bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na které bude pozván.

Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.

VII.

Předání a převzetí díla

Smluvní strany se dohodnou na termínu schůzky za účelem předání díla nejméně 2 dny předem.

Místem předání je obec Březina, Březina 20, 666 01 Tišnov.

O předání a převzetí řádně provedeného díla sepiší strany zápis.

Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání. Důvod odmítnutí převzetí díla bude uveden v zápise.

Za objednatele je oprávněn dílo převzít Metoděj Pánek nebo Stanislava Klubalová.

VIII.

Záruka za dílo

Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců na provedené práce a dodávky s výjimkou světelných zdrojů, na které se vztahuje záruční lhůta 6 až 12 měsíců dle typu, to vše ode dne protokolárního převzetí díla Objednatelem.

IX.

Smluvní pokuty

V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

IX.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním

a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní 30ti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených faktur a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě hrubé nespolupráce objednavatele, zejména v případě včasného neposkytnutí podkladových materiálů a dalších informací, potřebných k provedení díla.

X.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu provádění díla jednání, minimálně však před dokončením prací závěrečné projednání díla.

Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené Objednateli či třetím stranám, které mohou vzniknout v souvislosti s realizací díla.

Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami a obecnými právními předpisy a upozorňovat na zjištěné nedostatky prováděného díla.

Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.

Pokud při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude učiněn právní úkon písemně a písemnost bude zaslána v listinné podobě poskytovatelem poštovních služeb doporučeně na poslední známou adresu účastníka, který si ji nepřivezme, považuje se den, kdy je písemnost vrácena odesílateli, za den jejího doručení adresátovi.

Pokud při výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude učiněn právní úkon písemně a písemnost bude zaslána v elektronické podobě do datové schránky druhého účastníka, který se do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání dokumentu do datové schránky, považuje se poslední den této lhůty za den jejího doručení adresátovi.

Veškeré změny týkající se této smlouvy včetně změny adres se zavazují účastníci si bez zbytečného odkladu oznamovat.

Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel není v prodlení s časem plnění dle ustanovení článku II. této smlouvy o dílo, jestliže veřejnoprávní orgány a organizace stanoví takové omezující podmínky, jejichž řešení prokazatelně znemožní dosažení požadavků objednatele, a jestliže některý z veřejnoprávních orgánů a organizací nebo některý z tzv. správců inženýrských sítí či jiná právnická nebo fyzická osoba nevydá doklad nebo vyjádření či rozhodnutí, potřebné pro úspěšné vydání a následné nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby dle předmětu smlouvy, do jednoho měsíce od podání písemné žádosti o předmětný dokument zhotovitelem.

XI.

Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v této smlouvě. Smluvní strany shodně konstatují, že tuto smlouvu uzavírají bez nátlaku a ze svobodné vůle.

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým

číslem ke smlouvě o dílo a odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva má 5 stran a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tato smlouva obsahuje 1 přílohu: Cenovou nabídku č.j. N2016101001.

Doložka

Tato smlouva byla schválena na základě usnesení zastupitelstva obce Březina ze dne 2.11.2016

V Březině dne 9.11.2016

V Olomouci dne 9.11.2016

Objednatel:



Metoděj Pánek, starosta

Zhotovitel:

Energy Solutions and Savings s.r.o.
Stupkova 18, 779 00 Olomouc
IČ: 293 98 151 (1)

Marek Jurášek, jednatel

CENOVÁ NABÍDKA č. N2016101001
„Obec Březina – rekonstrukce a doplnění VO“

Pro klienta: Obec Březina
Březina 20
666 01 Tišnov

Komu: Metoděj Pánek, starosta obce (603 350 852, brezina.bo@iol.cz)

Zpracoval: Marek Jurášek, jednatel (775 799 899, jurasek@e-ss.cz)
Dne: 10.10.2016
Č.j.: N2016101001

Předmět nabídky:

Na základě předložené projektové dokumentace předkládáme k dalšímu jednání cenovou nabídku na provedení rekonstrukce a doplnění VO v obci Březina v rozsahu dle PD.

Všechny níže neuvedené podrobnosti s Vámi rádi budeme konzultovat na osobním jednání. Určitě se budeme snažit vyjít Vám ve všech požadavcích vstříc. Přílohou této cenové nabídky je vyplněný položkový rozpočet.

Děkuji za Váš předběžný zájem.

Budeme se těšit na další jednání s Vámi,
s přátelským pozdravem

Tým společnosti
Energy Solutions and Savings s.r.o.

Se sídlem:
Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc
(D)IČ: (CZ)29398151

Kontaktní osoby:
Marek Jurášek (jednatel)
tel.: (+420) 775 799 899, e-mail: jurasek@e-ss.cz
Ing. Lumír Knoll (obchodní zástupce)
tel.: (+420) 777 637 777, e-mail: knoll@e-ss.cz

Energy Solutions and Savings s.r.o.
Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc
IČ: 29398151 (1)





Kalkulace ceny:

renovace VO (výměna svítidel)	268 838,-- Kč	(bez DPH)
doplnění VO (přidání nových svítidel)	149 433,-- Kč	
celková cena:		418 271,-- Kč
celková cena vč. 21% DPH:		506 108,-- Kč

Energy Solutions and Savings s.r.o.
Stupkova 18 779 00 Olomouc
IČ: 295 98 151 (1)



Položkové rozpočty na jednotlivé části:

Březina - renovace veřejného osvětlení

Výkaz výměr - položkový rozpočet

Centrální regulace

	Počet	cena bez DPH		DPH 21%	cena vč.DPH
		Kč/ks	celkem		
A) Svítidla + ostatní materiál:					
Svítidlo uliční Schröder ATOS 70W	56	2350	131 600,00 Kč	27 636,00 Kč	159 236,00 Kč
Výbojka sodíková 70W	56	185	10 360,00 Kč	2 175,60 Kč	12 535,60 Kč
Recykl. poplatek - svítidlo	56	8,4	470,40 Kč	98,78 Kč	569,18 Kč
Recykl. poplatek - výbojka	56	2,5	140,00 Kč	29,40 Kč	169,40 Kč
Kabel 3C x 1,5	180	11	1 980,00 Kč	415,80 Kč	2 395,80 Kč
Svorkovnice stožárová	12	395	4 740,00 Kč	995,40 Kč	5 735,40 Kč
Pojistka do svítidla pro montáž bez svorkovnice	44	52	2 288,00 Kč	480,48 Kč	2 768,48 Kč
Konzola 0,5m na beton. sloup	30	360	10 800,00 Kč	2 268,00 Kč	13 068,00 Kč
Konzola 1,0m na beton. sloup	14	450	6 300,00 Kč	1 323,00 Kč	7 623,00 Kč
Bandimex páska	88	35	3 080,00 Kč	646,80 Kč	3 726,80 Kč
Bandimex spona	88	8	704,00 Kč	147,84 Kč	851,84 Kč
Propichovací svorka na izol. vodič	88	52	4 576,00 Kč	960,96 Kč	5 536,96 Kč
Drobný spojovací a montážní materiál	1	1800	1 800,00 Kč	378,00 Kč	2 178,00 Kč
B) Rozvaděče + regulátory:					
Regulační jednotka 2x20A	1	39500	39 500,00 Kč	8 295,00 Kč	47 795,00 Kč
C) Montáž + projekce + ostatní práce:					
Demontáž stávajícího svítidla	56	135	7 560,00 Kč	1 587,60 Kč	9 147,60 Kč
Montáž nového svítidla	56	175	9 800,00 Kč	2 058,00 Kč	11 858,00 Kč
Montáž stožárové svorkovnice	12	85	1 020,00 Kč	214,20 Kč	1 234,20 Kč
D) Ostatní náklady:					
Doprava montéři + materiál	1	5000	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
Provoz montážní plošiny (hod.)	36	420	15 120,00 Kč	3 175,20 Kč	18 295,20 Kč
Doprava montážní plošiny	1	1500	1 500,00 Kč	315,00 Kč	1 815,00 Kč
Ekologická likvidace demontovaného materiálu	1	3000	3 000,00 Kč	630,00 Kč	3 630,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení	1	4000	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
Revizní zpráva rozvaděče + sítě VO	1	3500	3 500,00 Kč	735,00 Kč	4 235,00 Kč
REKAPITULACE					
SVÍTIDLA + ostatní materiál			178 838 Kč	37 556 Kč	216 394 Kč
ROZVADĚČE + ostatní materiál			39 500 Kč	8 295 Kč	47 795 Kč
PRÁCE (montáže, demontáže, ostatní práce)			18 380 Kč	3 860 Kč	22 240 Kč
OSTATNÍ NÁKLADY			32 120 Kč	6 745 Kč	38 865 Kč
CELKEM:			268 838 Kč	56 456 Kč	325 294 Kč

Energy Solutions and Savings s.r.o.
Stupkova 10, 779 00 Olomouc
IČ: 293 44 151 (1)

